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De Conformidad con lo dispuesto en los articulos 49 y 50 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (LGS), se notifica el Informe de control adjunto realizado
al Ayuntamiento de LA BISBAL D'EMPORDA (Girona), en relacién con los recursos del Fondo
Estatal de Inversion Local (FEIL) percibidos para la financiacién del proyecto de obras n®
14342 "CONSTRUCCIO DELS VESTIDORS DEL NOU CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL”

Con la misma fecha se remite copia del informe a la Direccidén General de Coordinacion de
Competencias con las Comunidades Auténomas y con las Entidades Locales (antigua
Direccion General de Cooperacién Local), a los efectos previstos en la mencionada Ley.

Contra ef contenido de la presente comunicacion na cabe plantear recursa, sin perjuicio de la
facultad que los articulos 42 y 67 de la LGS reconocen a favor del beneficiario para realizar
alegaciones en el curso del procedimiento de reintegro que pueda iniciarse.
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L INTRODUCCION.

La Intervencion General de la Administracion del Estado, a través de la Intervencién Territorial
de Girona, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el articulo 8 del Real Decreto-ley
9/2008, y en ejecucion del Plan Anual de Auditorias y Control Financiero de Subvenciones y
Ayudas para el afio 2012, ha realizado un control financiero de la financiacién otorgada
mediante Resolucion del Secretario de Estado de Cooperacion Territorial de fecha 5 de febrero
de 2008, al Ayuntamiento de La Bisbal d’Emporda (Girona) para el proyecto de obras 14342:
“CONSTRUCCIO DELS VESTIDORS DEL NOU CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL".REGIMEN
JURIDICO,

1. REGIMEN JURIDICO
El régimen juridico aplicable en |a realizacién del control financiero viene determinado por:

-~ Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de
Inversién Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizacién de la Economia y el
Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiaciéon, modificado
parcialmente por Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplia la vigencia de
determinadas medidas econémicas de caracter temporal.

- Resolucion de 9 de diciembre, de 2008, de la Secretarfa de Estado de Cooperacion
Territorial, por 1a que se aprueba el modelo para la presentacion de solicitudes, las condiciones
para la tramitacion y la justificacién de los recursos librados con cargo al Fondo Estatal de
inversion Local creado por el Real Decreto-ley 9/2008.

- Resolucion de 13 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cooperacion
Territorial, por la que se publica el modelo y las condiciones técnicas del cartel anunciador que
debe instalarse en las obras financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversién Local creado
por el Real Decreto-ley 9/2008.

- Resolucién de 17 de febrero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cooperacion
Territorial, por la que se determinan los requisitos de justificacién de la obligacién del pago
efectivo de las obras financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversion Loca\l, segun lo
dispuesto por el Real decreto-ley 9/2008.
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- Resolucion de 20 de marzo de 2009, de la Secretaria de Estado de Cooperacién =
Territorial, sobre las condiciones de tramitacion de la justificacion de fos recursos librados con .'
cargo al Fondo Estatal de Inversion Local, creado por Real Decreto-ley 9/2008.

- Resolucion de fecha 5 de febrero de 2009 del Secretario de Estado de Cooperacién
Local por la que autoriza la financiacion del proyecto objeto de control por importe de 882.000

euros.

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; y, por remision de su articulo
141, Titulo Hll de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones vy articulos 96 a
101 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento.

HL OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO.

El presente control ha tenido por objeto verificar los exiremos previstos en el articulo 8 del Real
Decreto-ley 9/2008 en referencia a la financiacion por importe de 882.000 € otorgada al proyecto
de obras 14342: “CONSTRUCCIO DELS VESTIDORS DEL NOU CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL"..

Iv. RESULTADO DEL TRABAJO.,

Se ha verificado que el Ayuntamiento ha presentado la documentacion preceptiva para solicitar y
acceder a la ayuda, asl como para su justificacion, en los plazos previstos en la normativa

vigente.

El inicio del control fue notificado al Ayuntamiento de La Bisbal d’'Emporda con fecha 20 de abrit
de 2012..

El pasado 26 de febrero de 2013 se nofificé al Ayuntamiento la finalizacion del control. Con
respecto a la alegacién previa presentada, segun ia cual ias actuaciones de control realizadas
serian nulas de pleno derecha por falta de competencia de la administracion actuante,
basandose en la doctrina del Tribunal Constitucional, sélo cabe decir que el controi del Fonde
Estatal de Inversién Local realizado por ia Intervencidn General de ia Administracion del Estado
se fundamenta en una norma legal vigente y que la competencia es, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado primero del articulo 12 de la Ley 30/1992, irenunciable y se efercera
precisamente por los 6rganos administrativos que la tengan atribuida como propia.

En el control realizado se han detectado las siguientes irregularidades:

™
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1. La obra financiada por el FEIL, ademas de incluirse en el Presupuesto del Ayuntamiento
correspondiente a 2008, ya constaba en el presupuesto del afio 2007.

En junio de 2008 el Alcalde acordd el inicio del expediente de contratacion de una obra (por
el procedimiento de urgencia) con la misma denominacién y presupuesto gue la que se
financia por el FEIL. Dicho procedimiento dio lugar a la aprobacién provisional de unos
pliegos de condiciones por la Junta de Gobiemo en septiembre de 2008 y a que se
solicitasen (y obtuviesen) ofertas de varios licitadores.

En el acuerdo de la Junta de Gobierno de diciembre de 2008 por el que se decide acoger la
obra a la financiacion del FEIL se reconocia que dicha obra no se quiere abordar por el
esfuerzo que comportaba en cuanto a empleo de recursos propios del Ayuntamiento. En la
misma acta se hace constar el acuerdo de resolver el procedimiento de licitacion iniciado en
2008, fundamentandolo exclusivamente en la aceptacion de las alegaciones interpuestas
contra los pliegos de clausulas. Dichas alegaciones, sin embargo, no pretendian la
impugnacién del expediente de contratacién, ni los pliegos en su conjunto, sino que
solicitaban la suspension del procedimiento y tenian como objetivo exclusivo declarar nulos
unos criterios de adjudicacién, de una Unica clausula de los pliegos aprobados

provisionalmente.

Con respecto a dicha incidencia incluida en ta comunicaciéon de finalizacion del control, el
Ayuntamiento manifiesta o siguiente,

... el ayuntamiento de la Bisbal d'Emporda en ningun momento ha Incumplido normativa
alguna en ef proceso de solicitud de inclusién de fa obra “construccié del nou camp de futbof
municipal” en las ayudas del FEIL. En este sentido, el UNICO requisito (a parte de los
previstos en el art 3.1.a del RO ley 9/2008) para entender una obra como financiable por el
fondo era que fuese una obra DE NUEVA PLANIFICACION. La propia norma legal entra a
definir este concepto juridico a priori indeterminado, y decimos a prioti indeterminado porque
en el momento en que la norma legal entra a definir de forma concreta y precisa lo que debe
entenderse por obra de nueva planificacion, deja de ser un concepto juridico indeterminado
que no puede ser objeto de ofra interpretacién mas que la establecida de forma meridiana
por la ley. "se entiende que son obras de nueva planificacion aquellas cuya ejecucién no
esté prevista en ef presupuesto de la entidad para el afioc 2009".

Nada se dice al respecto que ia obra se pueda haber previsto en los presupuestos de
gjercicios anteriores. Por lo tanto, la comunicacién de la Intervencion general de fa
Administracion del Estado de fecha 25 de febrero de 2013 afiade un requisito no previsto
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normativamente que no solo supone una vuineracion manifiesta del ordenarmiento juridico en
base al precepto normativo sefialado, sino que ademads pone a esta administracion en una
situacion de indefension total ante un requisito inexistente en el momento de formular |a
solicitud de inclusion de Ia obra a financiar.

Pero no son unicamente estos motivos los que implican vulneracion de Ja legalidad, sino que
ademas nos encontramos con que es la propia Administracion General del Estado (a través
del MAP la encargada de verificar de forma previa que los proyectos cumplen con los
requisitos establecidos por el RDL 9/2008. y en este sentido consta en ef expediente
comunicacion del Ministerio de fecha 5 de febrero de 2009 de acuerdo con /a cual ef
proyecto para la “construccic dels vestidors del nou camp de futhol municipal” cumple con
los requisifos establecidos con el RDL. 9/2008 de 28 de noviembre.

La posicion de indefensién en la que se coloca a esta administracion a la vista de la
comunicacion del Ministerio dando la conformidad al proyecto presentado resulta de todo
punto incomprensiblée inadmisible, y mas teniendo en cuenta que la inclusién de Ia obra en
el presupuesto del 2008 fue un aspecto en un primer momento cuestionado por el Ministerio,
pero verificado posteriormente por el mismo dando su conformidad tal y como se ha

sefialado.

Todo ello se hace constar de forma pormenocrizada en el informe del Técnico de
Administracion General de fecha 1 de marzo de 2013 que consta en el expediente y que se
adjunta como ANEXQ 1 a las presentes alegaciones, y que justifica que no se pueda tener
en cuenta ef primero de los hechos descritos en la comunicacion.

Por ditimo, cabe hacer constar que la interpretacién de la normativa expuesta en este
apartado quedaria avalada por el propio informe del Tribunal de Cuentas sobre la
fiscalizacion de las contrataciones desarrolladas por las entidades locales en refacion con las
inversiones financiadas por ef Fondo Estatal de Inversion Local: respecto al tipo de proyecto
que podian presentar las enfidades el Real Decreto-Ley 9/2008 determiné que las obras
debian ser de nueva planificacion y de gjecucion inmediata. CONCRETANDOQ que por nueva
planificacion deblan enfenderse aquelfas cuya ejecucion no estuviera prevista en el
presupuesto del ejercicio 2009. Este requisito permitié presentar proyectos que ya habian
sido elaborados por la entidad con anterioridad a 2009 y no egjecutados, ya que la Unica
condicién que debian cumplir para ser considerados como nueva planificacion era que

estuvieran previstos en los créditos consignados en el presupuesto 2009.
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En relacion con las manifestaciones del Ayuntamiento cabe precisar o siguiente: el proyecto
identificado como 10.342: “Construccio dels vestidors del nou camp de futbol municipal”
(Inversién de 882.000) fue ejecutado por el municipio de Bisbal d'Emporda en el marco del
FEIL. En relacién con la cuestion relativa a si se trataba de una obra de nueva planificacion
en los términos que prevé el articulo 3.1 b) del RDL 9/2008 que aprueba el FEIL hay que
hacer las siguientes consideraciones:

a) El requisito que establece el citado articulo es que las obras objeto de los contratos deben
ser de nueva planificacion y de ejecucion inmediata. El RDL declara que se entiende que son
obras de nueva planificacién aqueitas cuya ejecucién no esté prevista en el presupuesto de
la entidad para el afio 2009.

La obra no estaba incluida en el Presupuesto de 2009 en el momento de solicitarse su
financiacién por el FEIL, segin certifica el secretario accidental de la Entidad. El Gestor
preguntd al Ayuntamiento, dada la posible vulneracion del articulo 3.1 b) citado, sobre el
Decreto de la Alcaldia de 26 de mayo de 2008 incluido en la aplicacién Metrépolis como
“acuerdo del Organo de Gobierno” y que, en vez de ser el acto de aprobacion de la ejecucion
de la obra, es en realidad un acuerdo del Alcalde aprobando definitivamente el proyecto de
los vestuarios (con el mismo presupuesto de la obra de 882.000 euros), cuya redaccion se
habia adjudicado por decrete de la alcaldia de 10 de marzo de 2005 en 29.000 euros.

La respuesta al requerimiento del Gestor fue un certificado del secretario del Ayuntamiento
franscribiendo parte de un Acta de la Junta de Gobierno Local de 15 de diciembre de 2008
en el que se declara (punto 5% que las disposiciones reguladoras del FEIL establecen la
necesidad de ‘“pronunciamiento expreso de aprobacion de las inversiones proyectadas
susceptibles de acogerse al Fondo”, para a continuacion sefialar que dado gue el proyecto
aprobado estaba pendiente de adjudicar y ejecutar y el importante esfuerzo que comportaba
8U ejecucion con recursos propios, se utifizase dicho proyecto para el FEIL acogiéndolo a su

financiacion.

b) La primera cuestién a tener en cuenta es si la obra en cuestién estaba incluida en los
presupuestos de los ejercicios de los afos anteriores a 2009. Se han aportado por el
Ayuntamiento los siguientes documentos y apuntes contables que acreditan que si existia
dicha inclusion en el presupuesto de 2008:

- Anotacion de la liquidacion del presupuesto de gastos de 2007 donde se recoge una obra
que tiene practicamente el mismo importe (882.500,44 euros) para "amplicacid zona

NN
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exportiva M. Clara 3% Fase (Vestuari, ur.)". Se reconocen obligaciones (por gastos
corrientes) con cargo a la misma 138.587,67 euros (Remanente: 743.912,77).

- Documentos contables MC de incorporacién del remanente de 743.912,77 euros de fecha
17/06/2008 y de suplemento de crédito por 138.087,23 euros de fecha 08/09/2008.

- Documento contable de autorizacién de crédito por importe de 882.000 euros destinada a
“obres vestidors del nou camp de futbol’ de fecha 09/09/2008, cuyo anexo identifica la
financiacion de dicha partida con cargo a las modificaciones de crédito resefiadas. Dicha
Autorizacion se anula el 31/12/2008.

¢) La segunda cuestién debe ser determinar si dichos documentos contables tienen el
soporte de actos adoptados por los érganos competentes del Ayuntamiento:

- Decreto de la Alcaldia de 25/06/2008 en el que se declara que, dada la aprobacién
definitiva del Proyecto de construccién de los nuevos vestuarios del nuevo de campo de
futbol municipal, se inicia el expediente de contratacién de las obras de los vestuarios por el
tramite. de urgencia, dado que esta actuacién estaba prevista cofinanciarta con una ayuda
econémica de la Secretaria General de Deporte de Catalufia cuyo plazo de justificacion se
habfa agotado, habiéndose solicitado prérroga del mismo y siendo urgente el inicio inmediato
de las obras para proceder a su justificacién. Se ordena que se redacten los Pliegos de
clausulas administrativas y que se emita informe de la Intervencion sobre la existencia de
crédito adecuado y suficiente. El Alcalde es competente para ello.

- Acta de la sesion ordinaria de la junta de gobierno local de 15/09/2008 cuyo punto octavo
establece que dado que se aprobo el inicio del expediente de contratacién del proyecto de
obra local Construccion de los vestuarios del campo de fitbol municipal por decreto de la
alcaldia de 25/06/2008, con un presupuesto de ejecucién de 882.000 euros, dados los
pliegos elaborados y que existe crédito adecuado y suficiente segin informe de la
intervencion local (5/09/2008), se acuerda por unanimidad aprobar los mencionados pliegos,
ordenar su publicacién en el BOP de Girona (se dispone de tal BOP de 8/10/2008) para ser
objeto de alegaciones durante 20 dias y se acuerda solicitar ofertas de 3 empresas

cualificadas. La Junta es el érgano competente para su aprobacion.

- Acta de sesion ordinaria de la Junta de Gobierno de 20/10/2008 en la que se acuerda Ia
suspension del procedimiento de licitacion por admision de alegaciones contra los Pliegos.

™.
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- Acta de sesion ordinaria de la Junta de Gobierno de 15/12/2008 que acuerda estimar las
alegaciones contra los pliegos, resolver el procedimiento de contratacion y comunicar dicho
acuerdo a los dos licitadores que han presentado ofertas.

d) Las conclusiones que se pueden extraer son qus; .

- La obra financiada por el FEIL, ademas de incluirse en ef Presupuesto del Ayuntamiento
correspondiente a 2008, ya constaba en el presupuesto del afio 2007 aunque no apareciese
con idéntica denominacién ( en 2007 “ampliacid zona exportiva M. Clara 32 Fase (Vestuari,
ur..). Dicha identidad de obras se puede deducir del hecho de que es el remanente no
utilizado en 2007 para su ejecucion, que aparece en la liquidacién del presupuesto de 2007,
el que se utiliza para financiar la modificacién presupuestaria “incorporacién del remanente”
(17/06/2008) por 743.912,77 euros, tramitada en 2008 para el inicio del expediente de la
obra de construccién de los vestuarios. Dicho MC trae por causa la misma obra cuya
denominacion aparece en la liquidacion del presupuesto de 2007 y su mismo cddigo de
proyecto (2007 2002 1).

Ademas de los 743.912,77 euros de la incorporacidn, el resto de los fondos hasta incluir en
el Presupuesto de 2008 el importe de 882.000 se dotan en virtud del acuerdo gue consta en
el Acta del Pleno de 29/07/2008 justificado en que:

"Dado gue se procedera a la licitacion de las obras Construccion de los vestuarios del nuevo
Campo de Fuatbol. Dado que el proyecto contempla un presupuesto de ejecucion material por
importe de € 882.000,00 {ochocientos ochenta y dos mil euros)

Dado dque para dotar de crédito suficiente hay que iniciar un expediente de cambio de
finalidad de inversiones...".

Seglin el acta del Pleno de 29/07/2008 el destino a dar a los fondos procedentes de las
partidas minoradas es el conceptc "Construccié vestidors nou camp de futbol”

Posteriormente se expediria un documento MC para instrumentar la modificacion.

El documento A de autorizacion de crédito expedido el 09/09/2008 por 882.000 euros para la
ejecucion de la obra en cuestién, ya tiene como texto libre practicamente la misma
denominacion que la obra del FEIL (Obras vestidors del nou camp de futbol) y su mismo
importe. En el anexo de dicho documento A, las aplicaciones presupuestarias que lo
financian son las creadas por los dos MC anteriormente mencionados ({citando su
procedencia de la obra “amplicacié zona exportiva M. Clara 3* Fase (Vestuari, ur...)" y su

N
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Adicionalmente a todo lo expuesto, en el Decreto de la Alcaldia de 25/06/2008 se solicita,
expidiéndose posteriormente, un informe de la intervencion local de 05/09/2008 (que se cita
como antecedente de la tramitacion del procedimiento por el Acta de la sesion ordinaria de la
junta de gobierno local de 15/09/2008) en el que se reconoce gue existe crédito adecuado y
suficiente para la financiacién de la obra, crédito que ademas se encontraba parcialmente
financiado por una aportacion de la CCAA Catalana, que no habia sido todavia justificada
por falta de ejecucién. Dicho acto de fiscalizacion previa permite la expedicion del
documento de autorizacién de crédito (09/09/2008).

- En todos los actos realizados durante 2008 relativos a la licitacion de la obra se cita como
documentacion técnica que soporta la obra objeto del expediente de contratacion de dicho
afio, el mismo Proyecto aprobado por Decreto del Alcalde de 26/05/2008 que luego se
aporta a Metropolis como “Acuerdo del érgano de gobiemo” para la ejecucién de la obra del
FEIL cuando en realidad es el acuerdo de aprobacion definitiva de dicho Proyecto.

- Existia un acto de Ia autoridad competente para contratar (el alcalde) acordando en junio
de 2008 el inicio del expediente de contratacion de una obra {por el procedimiento de
urgencia) con la misma denominacién y presupuesto que la que se financia por el FEIL.
Dicho procedimiento da lugar a la aprobacién provisional de unos pliegos de condiciones por
la Junta de Gobierno en septiembre de 2008 y a que se soliciten (v obtengan) ofertas de
licitadores (aunque se solicitaron un minimo de tres ofertas, sélo nos proporcionan actas de
devolucion de ofertas de dos empresas, distintas del posterior adjudicatario del FEIL).

- En el acuerdo de Ia Junta de Gobierno de diciembre de 2008 por el que se decide acoger la
obra a la financiacion del FEIL se reconoce que dicha obra no se quiere abordar por el
esfuerzo que comportaba en cuanto a empleo de recursos propios del Ayuntamiento. De
esto se deduce que se vulnerd el principio incrementalista relativo a que la financiacién del
FEIL viniese a incrementar la inversidn que se pensaba realizar en 2009 en materia de
obras; asi segun la exposicién de motivos def RDL "ef Fondo Estatal de Inversién Local tiene
por objeto aumentar la inversidn publica en el ambito local mediante la financiacion de obras
de nueva planificacion y ejecucion inmediata...". En este caso, no hay aumento de inversién
sino que se sustituye una financiacion ya disponible en los presupuestos para su ejecucion
(tanto propia como de la CCAA catalana que se habfa obtenido) por otra financiacién
diferente, la del FEIL.

- En la misma acta de la Junta de Gobierno de 15 de diciembre de 2008, siendo conocido ya
que el RDL del FEIL (BOE de 2 de diciembre de 2008) exigia que las obras no constasen en
el presupuesto de 2009, se hace constar el acuerdo de resolver el procedimiento de licitacién

Lo
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iniciado en 2008. No obstante y sin la previa existencia del FEIL, Ia resolucién de dicho
procedimiento carecla por si sola de sentido pues se fundamenta exclusivamente en la
aceptacion de las alegaciones interpuestas contra los pliegos de clausulas. Dichas
alegaciones no pretendian la impugnacion del expediente de contratacion ni los pliegos en
su conjunto, sino que solicitaban la suspensién del procedimiento y tenian como objetivo
exclusivo declarar nulos unos criterios de adjudicacién de una Unica clausula de los pliegos
aprobados provisionalmente (se insta la nulidad de aquellos criterios de adjudicacién
previstos en ia clausula 8 que tienen por objeto valorar la experiencia y no la oferta
presentada por esta por infraccién del articulo 134 LCSP, especialmente cuando estos
criterios toman en consideracién aspectos territoriales irrelevantes desde el punto de vista de
valoracion de las ofertas y que suponen una vulneracion clara de los principios de igualdad,
no discriminacion y libre concurrencia). Vale la pena subrayar que el Ayuntamiento tardé
practicamente dos meses en resolver las alegaciones presentadas por la Cédmara de
Contratistas de Obras de Catalufia, Io que es claramente excesivo tratandose de una
tramitacion de urgencia,

Asi pues se ha vulnerado el requisito de nueva planificacién, pues si no se hubiese contado
con la financiacion del FEIL y aun aceptando fas alegaciones formuladas, el procedimiento
de licitacién hubiese continuado simplemente suprimiendo o cambiando e! criterio del Pliego
objeto de alegaciones afectado por las alegaciones aceptadas. De este modo, la
autorizacién de crédito que se anula en diciembre de 2008, al ejecutarse la obra en 2009,
hublese determinado el traspaso del crédito a este Gftimo afio (tal y como ocurrié en 2008)
con la correspondiente inclusion de la obra en los respectivos presupuestos del
Ayuntamiento, cuestion que vulneraria las previsiones del RDL del FEIL. Por tanto, el hecho
de que la obra no apareciese en los presupuestos de 2009 vigentes en el momento de la
solicitud fue un intento de aparentar cumplimiento del requisito de nueva planificacion del
articulo 3.1b). Se trataba de no financiarla con fondos propios del Ayuntamiento.

&) En cuanto al conocimiento previo y conformidad del Gestor respecto al cumplimiento de
los requisitos necesarios para obtener la ayuda, cabe precisar que en la respuesta al
requerimiento del Gestor mediante al que este intentaba informarse de la posible vulneracion
del articulo 3.1 b} del RDL, el Ayuntamiento aports,

» un certificado del secretario accidental declarando que en el momento de la solicitud la
inversion no estaba incluida en el Presupuesto de 2009 vy
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© un documento con un extracto del acta de la Junta de 15 de diciembre de 2008 que
indicaba que, por parte del Ayuntamiento, se entendia que de la normativa del FEIL se
desprendia la necesidad de un pronunciamiento expreso del Organo competente, para
acoger obras a la financiacién del FEIL y se citaba que, aprobado el Proyecto de la obra,
este se encontraba pendiente de adjudicar y ejecutar Y que dado el importante esfuerzo
en materia de fondos propios que comportaba su ejecucion, se crefa conveniente
utilizarlo en el FEIL. A continuacion dicho extracto recogia el parrafo del acuerdo de Ia
Junta de acoger el Proyecto al FEIL. En base a dicha informacion el Gestor concedio la
ayuda.

Con dicha respuesta el Ayuntamiento pretendia dar a entender.

» que el Proyecto de obra se habia quedado en un mero documento técnico aprobado
definitivamente pero que estaba pendiente de adjudicar y ejecutar Y que por eso la Junta
iba a cumplir mediante sus acuerdos de 15/12/2008 el mandato que se desprendia de la
normativa aprobz;da para el FEIL, es decir, dictar un "pronunciamiento expreso de
aprobacién de la inversion proyectada®. Con ello, el Ayuntamiento omitia el hecho de que
no se necesitaba tal pronunciamiento expreso pues, antes de la aprobacion del FEIL, ya
se habian emitido acuerdos del Alcalde y de la Junta de Gobierno adoptados en junio y
septiembre de 2008 que habian prestado la cobertura necesaria para su ejecucion,
permitiendo con tales pronunciamientos que se pusiese en marcha el procedimiento de
!icftacic’)n ¢ incluso gue se obtuviesen ofertas.

* que el proyecto de obra no se habia ejecutado por el importante esfuerzo en cuanto a
fondos propios que comportaba realizar la obra; sin embargo, el Ayuntamiento ya
disponia segun sus presupuestos de 2008 de esos fondos propios y de fondos de una
tercera Administracion a la que, por cierto, se le habfa solicitado una prérroga para la
justificacion de la obra {en el momento de solicitar la prérroga ni siquiera se habia

iniciado).

En consecuencia, al no haberse informado al Gestor de todos los hechos expuestos, no
puede entenderse que este otorgase al Ayuntamiento los fondos del FEIL con pleno
conocimiento de que la obra figuraba en el Presupuesto de ejercicios anteriores y que,
estando autorizada su licitacion, concurrian diversas circunstancias que impedian considerar
la obra como de nueva planificacion, en el sentido del articulo 3.1 b) def RDL.

Por tal motivo, de acuerdo con el articulo 3.1 del Real Decreto-ley 9/2008, tales obras no son

financiables y procede exigir el reintegro de la ayuda.

X,
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2. Enla siguiente tabla se contiene un resumen de facturas/pagos:

Fila Facturas A-GB A-78 A-86 A-82 A-99 A-102
Fecha
factura: 31/07/2002 31/08/2008 30/09/2009 30/10/2009 30/11/2009 30/12/2008
2 Importe 265.565,08 102.387,59 31.490,30 137.522,55 189,914 .48 155.120,00
Certificacion uno dos tres cuatro cinco seis
Fecha
4 et (1) 05/08/2009 17/09/2008 09/10/2009 12/11/2009 10/12/2008  130/12/2009
cert.
Aprob Cert B
08/09/2000 06/10/2009 03/11/2009 01/12/2009 15/12/2009  |21/10/2009
por JGL (2)
Pago s/
8 certificado 10/09/2009 19/10/2009 25/11/2008 3071212009 1410172010 10/02/2010
tesorerfa
Pago s/
orden 10/08/2000 19/10/2009 25/11/2008 30/12/2000 14/0112010 09/02/2010
fransferencia
’ pago s/
8 15/09/2009 19/10/2008 26/11/2009 30/12/2009 14/01/2010 10/02/2010
extracto
&-1
10 6-4 36 32 47 48 35 42

1. es la fecha de RGE que se indica en el informe de la infervancion y eh el de la tesorerfa, va que en la certificacidn no
hay fecha,
2, segtin cerificado intervencion

En todos los casos se supera el plazo de 30 dias para el pago, previsto en el articulo 9.5
del RD-Ley 9/2008.

El Ayuntamiento lo pretende justificar seRalando que, '

™
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Efectivamente de la documentacion existente en esta corporacion local se desprende
que el pago no se efectué en el plazo legalmente previsto de 30 dias niaturales. Ello no
obstante debemos tener en cuenta que en ninguno de los casos se superd ef plazo de 30
dfas habiles. £l propio Tribunal de Cuentas en su citado informe de fiscalizacion de las
confrataciones desarroffadas por las entidades locales en relacion con las inversiones
financiadas por el Fondo Estatal de Inversién Local pone de refieve tnicamente aqueflos
incumplimientos del plazo de pago que considera verdaderamente refevantes: "por lo que
se refiere a los retrasos en los pagos se han considerado significativos aquélios que
realizaron el pago de mas de una certificacién después de 60 dias de haberse emitido"

Aun siendo conscientes de que la insuficiencia de medios materiales Y personales no
puede ser obstdculo o excusa para el cumplimiento de las obligaciones legales de toda
administracion pablica, si que consideramos conveniente, {en aras a evitar el gravisimo
perjuicio que el reintegro de la subvencion podria suponer para las arcas municipales),
poner de manifiesto la dificultad que ha existido en cumplir con dichos plazos teniendo en
cuenta que durante la fase de ejecucion de la obra, se tuvieron que introducir
modificaciones para la adaptacion del proyecto al Cédigo técnico de la edificacion Y a
ofras necesidades no previstas, tal como se detalla en la alegacion quinta del presente
escrito, lo cual afiadié mayor dificultad respecto al proceso de verificacion de las
certificaciones de obra y su posterior tramitacién del pago.

A la vista de todo lo expuesto y teniendo en cuenta que en ningin caso ha existido
incumplimiento grave del plazo de pago, se solicita que no se tenga en cuenta el
incumplimiento del plazo de pago a efectos de reintegro de fa subvencion, o se aplique el
correspondiente principio de proporcionalidad (a criterio del Ministerio), en fa linea
aplicada a otras administraciones municipales que han sido objeto de inspeccion.

No procede atender las manifestaciones del Ayuntamiento por dos razones:

* Todas las certificaciones se pagan con retraso. No es cierto que no se hayan

superado los treinta dias hébiles

» La aplicacién del principio de proporcionalidad invocado exigiria que el cumplimiento
del Ayuntamiento se hubiera aproximado de modo significativo al cumplimiento total y
se hubiera acreditado una actuacién inequivocamente tendente a la satisfaccidn de

los compromisos, |0 que a la vista del resto de irregularidades puestas de manifiesto

en este informe no procede.
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3. En relacién a la valoracion de las ofertas cabe realizar las siguientes consideraciones,

El Pliego de. Clausulas Administrativas Particulares sélo menciona las mejoras en su
apartado 16. Cuestiones que pueden ser objeto de negociacién " Las mejoras de obras

valoradas segun anexo del proyecto hasta 5 puntos.” Dicho anexo contiene un presupuesto
con los siguientes capitulos,

CAPITULO € PEM

I- GAS 10.880,59
Il- SALA CADERAS 64.681,76
HI- OBRA CIVIL Y AJUDAS PALETERIA 6.606,09
TOTAL 82.168,44

Las mejoras ofrecidas por el licitador que resulté adjudicatario ascendieron a 147.560,32 €
PEM y sélo en parte - instalacion de energia solar térmica para la produccion de ACS- se
refieren a las incluidas en el anexo citado. Las del resto de licitadores tampoco se identifican
con lo indicado en el anexo.

De acuerdo con el informe 59/2009 de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa es
legalmente admisible la presentacidn de mejoras que impliquen la ejecucién de prestaciones
accesorias por parte del contratista, pero para poder ser valoradas con el fin de determinar
cudl es la oferta econdmicamente mas ventajosa, es necesario que los pliegos de clausulas
establezcan los criterios de valoracién gue hayan de aplicarseles, debiendo tales mejoras
figurar detalladas en el pliego de clausulas administrativas particulares con expresion de sus
requisitos, limites, modalidades y caracteristicas que permitan identificarlas suficientemente,

y guardar relacion directa con el objeto de! contrato.

En consecuencia, se han valorado indebidamente unas mejoras que, de no haberse
considerado, hubieran minorado el precio de adjudicacion. Cabe rechazar, por tanto, la
puntuacion otorgada en este apartado.

La segunda cuestion que podia ser objeto de valoracidon con hasta 2 puntos era la
subcontratacion de empresas y/o profesionales locales, y la quinta, con 1 punto, el volumen

X,
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de mano de obra, con la particularidad de que "el nuevo personal a emplear debera.. ser
residente en La Bisbal”.

Debe tenerse en cuenta que el articulo 9.3 del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, establece que “para la adjudicacién de los contratos financiados con cargo al
Fondo, los Ayuntamientos tomarén en consideracion, como criterios de adjudicacion para la
valoracion de las ofertas, indicadores relevantes de fa medida en que el contrato de obra
contribuird al fornento del empleo” y que como consecuencia de ello, la Junta Consultiva de
Contratacién Administrativa aprobé, en fecha 15 de diciembre de! mismo afio, unos modelos
de pliegos de clausulas administrativas particulares en los que se establecia que “en todo
caso, se tomara en consideracion, como criterio de adjudicacion para fa valoracion de las
ofertas, el volumen de la mano de obra que se utilizard en Ia efecucién del contrato,
atribuyendose hasta un total de --— puntos en funcién de la mano de obra contratada ya
contratar (podran igualmente utilizarse otros indicadores refevantes de a medida en que ef
contrafo de obra contribuira al fomento del empleo).”

No obstante, de acuerdo con el Informe 3/09 de la JCCA, debe rechazarse como contrario al
ordenamiento interno y al europeo, la posibilidad de discriminar en funcion del ugar de
residencia, por lo que no debe considerarse tampoco la puntuacion otorgada en este

apartado.

Consecuencia de todo ello es que la adjudicataria debié ser Burgos Gasull SL que presento
una oferta por 871.416 €, 10.584 € mas barata que la adjudicataria.

Con respecto a dicha incidencia incluida en la comunicacion de finalizacion del control, el

Ayuntamiento arguye lo siguiente,

* improcedencia de sustituir el criterio de una administracién, la local, por el criterio
interpretativo de ofra administracion, la Estatal, méxime cuando no ha existido
impugnacion alguna del procedimiento de contratacién

¢ que no forma parte de las funciones de inspeccién y control entrar a valorar el contenido
del expediente de contratacion hasta el punto de rebatir unos criterios reflejados en un
documento técnico de valoracion y que suponen, como hemos dicho, la interpretacion def
ordenamiento juridico. Entrar ahora en esta valoracion supondria abrir nuevamente un
tramite ya concluso, el de impugnacién del expediente de contratacion.

* que elant, 8 del RD al referirse a los controles en la aplicacion de los recursos def Fondo,
dice que Unicamente tendran por objeto verificar que los recursos del Fondo se han

‘\\*\
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destinado efectivamente a la financiacién de las inversiones a que estaban destinados,
con la correspondiente creacion de puestos de trabajo y que las cuentas Justificativas
presentadas por los correspondientes ayuntamientos reflejan adecuadamente fa gestion
realizada. Nada més afiade al respecto, por lo que entendemos que el hecho contenido
en el apartado segundo de la comunicacion de la IGAE supone una exiralimitacion de
sus competencias.

e ol pliego de condiciones administrativas particulares se convirtié en un acto firme %
conhsentido

Debe tenerse en cuanta, al respecto, que segin el apartado 1 del articulo 10 del Real
Decreto-ley 9/2008 "La falta de justificacion parcial o total de la aplicacion de los recursos
recibidos con cargo al Fondo implicard la obligacion de reintegrar las cantidades no
Justificadas.” Afiadiendo que...” También se considerarén no justificadas aquellas partidas en
las que... se ponga de manifiesto que los recursos del Fondo no se han aplicado a los fines
para los que fueron entregados...

Por su parte, el articulo 4 del Real Decreto-ley sefiala que: "La financiacion con cargo al
Fondo cubrira el importe real de ejecucién de la obra..."

La financiacion del Fondo se otorgd para ta realizacion de una obra definida en la solicitud
del Ayuntamiento, hasta el limite maximo derivado del presupuesto de licitacién,
incrementado con el importe del impuesto sobre el Valor Afadido repercutible. En este caso,
la adjudicacion se realizé a favor de una oferta cuyo precio coincide con el maximo
concedido, en lugar de a otra mas barata, por la aplicacién de unos criterios de adjudicacién
contrarios a la normativa europea y nacional y por la consideracién de unas mejoras que
exceden de las definidas en los pliegos de clausulas administrativas particulares. Dicho de
otro modo, la aplicacion de dichos criterios produjo un encarecimiento en el coste de
realizacion de la obra — su importe real, en la terminologfa empleada por el RDL que
aprueba el FEIL-, lo que no debe correr a cargo del FEIL, sino del Ayuntamiento.

4. Como resultado de la comprobacién de la inversion efectuada el 22/2/2013 y del cruce entre
tas unidades de obra certificadas y las consignadas en el proyecto se han podido constatar
la existencia de numerosas partidas ejecutadas y no presupuestadas, sin que conste la
correspondiente modificacion del contrato autorizada por el Organo de contratacion.

N
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Con respecto a dicha incidencia incluida en la comunicacién de finalizacién del control, el
Ayuntamiento manifiesta lo siguiente,

Efectivamente de la comprobacién del expediente se constata que han existido diferencias
entre el proyecto de obra aprobado y el efectivamente ejecutado. Esto se debe a que
durante la las obras, fue preciso introducir variaciones de tipo funcional, constructivo y
estético con fa finafidad de mejorario y adaptario a las necesidades a que estaba destinado ,
y adaptario, en parte también a las modificaciones introducidas por el Codigo Técnico de a
Edificacion.

Durante el proceso de control llevado a cabo por esta Intervencion General no se comunico
dicha modificacién porque la misma fue introducida durante ef transcurso de la ejecucién de
las obras sin que fuera comunicada al érgano de contratacion para acordar su modificacién.
La decision de no comunicar dichas modificaciones obedecié al hecho de que al tratarse de
modificaciones no sustanciales que no comportaban modificacion ni del proyecto ni def
contrato, y no alteraban la cuantia total de la actuacion, se acordaron mediante acta de
seguimiento de la ejecucion de fa obra de fecha 11 de noviembre de 20089, firmada por los
Servicios técnicos municipales, por los arquitectos directores de la obra Y por ef contratista,
sin que se creyese necesaria su comunicacion al érgano de contratacion. No constando
dichas modificaciones en acuerdo de ningun érgano municipal, no se pudieron incluir en la

remision de la documentacion.

Con respecto a las manifestaciones del Ayuntamiento cabe indicar lo siguiente: sefiala el
apartado 1 del articulo 3 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de novierhbre, quie podran
financiarse con cargo al Fondo los contratos de obra, definidos en el articulo 6 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, el articulo 4, que la financiacién con cargo al Fondo cubrira el
importe real de ejecucion de la obra, hasta el limite maximo derivado del presupuesto de
licitacion incrementado con el importe del impuesto sobre el Valor Afiadido repercutible, y el
articulo 10, que se consideraran no justificadas y en consecuencia procedera el reintegro de
aquellas partidas en las que se ponga de manifiesto que los recursos del Fondo no se han
aplicado a los fines para los que fueron entregados o que se han incumplido las condiciones.
establecidas en el Real Decreto-Ley. En consecuencia no son financiables las partidas que
no se hubieran previsto en el presupuesto de la obra, salvo que se frate de modificaciones
del contrato reguladas en los articulos 202 y 217 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El articulo 217.3 de la Ley de Contratos de! Sector Publico, establece: “Cuando el Director
facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto, recabard del

™
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organo de contratacion autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se

sustanciara con caracter de urgencia con las siguientes actuaciones:

a) Redaccion de fa modificacion del proyecto y aprobacion técnica de la misma.
b) Audiencia af contratista, por plazo minimo de tres dia..

¢) Aprobacion del expediente por el érgano de contratacion, asi como de los gastos
complementarios precisos.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion cuando
éstas consistan en la alferacion en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del
gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato”.

En este caso, se han sido introducido nuevas unidades de obra no previstas en el proyecto
por un importe de 279.435,35 €', lo que supone un 31,68 % de! proyecto financiado. En
definitiva, deberia haberse tramitado y aprobado por el drgano de contratacién el
correspondiente proyecto modificado. Se detallan en anexo las partidas introducidas sin la
preceptiva autorizacion.

Cabe recordar, por titimo, gue el apartado 1. del articulo 221 de la Ley 30/2007 establecia
que ... se considerarég alteracion sustancial, entre otras, ... la sustitucién de unidades que
afecten, al menos, al 30 por 100 del precio primitivo def contrato, con exclusion del Impuesto
sobre el Valor Afiadido.

Presupuesto de ejecucién material 202.430,71 €
Presupuesto de ejecucion por contrata sin IVA 240.892 54 €
Presupuesto de ejecucion por contrata con IVA 279.435,35 €
™.
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\'A CONCLUSIONES.

El Ayuntamiento de La Bisbal d’Emporda recibié 882.000 € con cargo al Fondo Estatal de
Inversion Local para la financiacién del proyecto de obras n® 14342 “CONSTRUCCIO DELS
VESTIDORS DEL NOU CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL”"

De acuerdo con los resultados obtenidos en la realizacion del control se ha advertido gue,

- la obra no es de nueva planificacion segun lo dispuesto en el articulo 3 del Real Decreto-ley
9/2008.

~ las seis certificaciones de obra expedidas fueron abonadas por el Ayuntamiento al contratista
tras haberse superado el plazo de 30 dias naturales establecido en el articulo 9.5 del Real
Decreto-ley 9/2008.

En consecuencia, al haberse incumplido las condiciones establecidas en el Real Decreto-iey
procede, segun sefiala el articulo 10, proponer reintegro de la ayuda percibida, por importe de
882.000 €.

Con independencia de lo anterior, se ha advertido, ademas, que no constituye importe real de

ejecucion de ia obra,

- el coste derivado de la adjudicacion del contrato a una oferta econdmicamente menos
ventajosa y mas cara que la adecuada, que supone un importe de 10.584 €.

~ la sustitucion de unas unidades de obra por otras sin fa correspondiente autorizacién del
érgano de contratacion mediante la tramitacion de un expediente modificado, que supone un
importe de 279.435,35 €,

En consecuencia, segun establece el articulo 10 del Real Decreto-ley 9/2008, y ademas de Io
indicado anteriormente respecto al reintegro total de la ayuda, procede proponer reintegro de la
ayuda percibida, por importe de 290.019,35 €,

Girona a 21 de marzo de 2013

El Interventor Delegado Territorial

~—

Fd
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Vi ANEXO

CAPITOL

PREU/UT

TOTAL

IMPORT

1.3 E242B035 3,50 1.144,151 4.004,53
4.1 E5452N36 21,56 737,810 15.907,18
4.1 E545XN36 10,56 737,810 7.791,27
4.1 ESZEU100 19,57 167,700 3.281,89
4.1 E5ZJU030 28,54 94,000 2.682,76
4.1 E7C23401 5,04 737,810 3.718,56
4.1 EB2AX002 18,65 75,800 1.413,67
4.1 PCX0001 1.550,00 1,000 1.550,00
4.2 E7J1AUWO 8,35 14,880 124,25
4.2 E7J21181 2,52 39,700 100,04
4.2 E735129A 5,81 39,700 230,66
4.2 PCX0002 86,30 13,300 1.147,79
4.2 PCX0003 130,00 11,070 1.439,10
5.1 PCX0004 21,55 80,360 1.731,76
7.2 E81121E2 - 14,99 283,490 4.249,52
7.3 E826123V 23,50 56,280 1.322,58
7.3 E82ZU100 3,96 86,400 342,14
7.3 PCXXUALU 4,86 422,260 2.052,18
7.4 E8989240 3,95 289,840 1.144,87
7.5 E5Z15A2B 11,57 516,330 5.973,94
7.5 EQ512)81 152,28 9,310 1.417,73
7.5 PCX00010 5,76 414,130 2.385,39
7.5 PCX00011 48,00 27,020 1.296,96
7.6 PCX0008 3,50 474,220 1.659,77
8.1 EAF20NO1 1.075,70 1,000 1.075,70
8.1 EAF20ND3 704,48 2,000 1.408,96
8.1 EAF20NO4 1.154,38 2,000 2.308,76
8.1 EAF20N05 495,12 9,000 4.456,08
8.1 EAF20NO7 3.349,42 2,000 6.698,84
8.1 EAF20N3B 1.182,83 3,000 3.548,49
8.1 PCCXXBLS 9.577,07 1,000 9.577,07
8.1 PCCXXBLY 1.042,39 1,000 1.042,39
8.1 PCXXBL2 1.053,28 1,000 1.053,28
8.1 PCXXBLB 447,49 1,000 447,49
8.1 PCXXFOLR 20,00 8,920 178,40
8.2 EC151803 54,42 11,300 614,95
8.2 PCX0009 114,96 61,894 7.115,33
8.3 EB14U020 58,54 40,200 2.353,31
8.3 EB14U02B 154,88 19,700 3.051,14
8.3 EB1518AM 195,06 12,350 2.408,99
8.4 F6A1DN49 2.439,88 1,000 2.439,88
8.4 F6A1DN5O 2.307,46 1,000 2.307,46
W12722 AYUNTAMIENTO DE LA BISBAL D'EMPORDA — N° PROYECTO 14342; "CONSTRUCCIO DELS VE RS DEL NOL MINISTERIC) DE HACIENDA Y

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL"

PAGINA 20

ADMINISTRACIONES PUBLICAS

INTERVENCION GENERAL OE LA
ADMINISTRACION DE. ESTADD



8.4 F6A1DN51 3.483,14 1,000 3.483,14
8.4 PCOOXALA 3.046,00 1,000 3.046,00
8.4 PCX0005 247,75 7,500 1.858,13
8.4 PCX0006 851,30 1,000 851,30
8.4 PCXXBAR1 250,00 1,000 250,00
8.4 PCXXBAR2 150,00 1,000 150,00
8.4 PCXXRETOL 722,00 2,000 1.444,00
9.1 EANAUNGO 42,04 1,000 42,04
9.1 EAP3U275 68,77 15,000 1.031,55
9.1 EAP3U340 69,49 3,000 208,47
9.1 EAQDF286 85,43 14,000 1.196,02
9,1 EAQDRO40 154,98 " 4,000 619,92
9.1 EAQEI020 157,66 1,890 297,98
9.1 PCXXVIDR 54,42 6,370 346,66
9.3 EAQDC17A 84,97 5,000 424,85
10.1 EQ54UON1 2.010,46 1,000 2.010,46
11.1.1 ED511125 83,06 8,000 664,48
11.1.1 ED51U001 81,80 9,000 736,20
11.1.1 ED5GIN1O 37,99 32,550 1.236,57
11.1.2 E2255H70 42,19 3,000 126,57
11.1.2 ED111B51 16,14 43,300 698,86
11.1.2 ED111B61 17,60 82,450 1.451,12
11.1.2 ED111871 21,45 70,150 1.504,72
11.1.2 ED7FP30S 25,04 100,000 2.504,00
11.1.2 ED7FR513 111,18 40,000 4.447,20
11.1.2 F228U010 29,93 29,960 896,70
11.1.2 F9650400 21,22 70,000 1.485,40
11.1.2 GDK2UV10 437,39 2,000 874,78
11.1.2 GDK2UV20 522,82 1,000 522,82
11.1.2 GDKZ0002 79,54 3,000 238,62
11.1.2 S21EG030 561,17 1,000 561,17
11.5.4 ED15G671 14,09 90,000 1.268,10
11.5.4 EXK15251 16,77 30,000 503,10
12.1 a.1 5,081,81 1,000 5.081,81
12.1 4.2 140,73 1,000 140,73
12.1 a3 197,14 1,000 197,14
12.1 4.4 308,58 1,000 308,58
12.1 4.5 167,14 2,000 334,28
12.1 1.6 39,85 18,000 717,30
12.1 4.7 415,14 1,000 415,14
12.2 4.10 251,76 1,000 251,76
12.2 4.8 761,54 2,000 1.523,08
12.2 45 37,00 2,000 74,00
12.3 4,11 474,51 1,000 474,51
12.3 4.12 217,16 2,000 434,32
12.3 413 28,66 5,000 143,30
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12.3 4.14 42,55 1,000 42,55
12.3 4,15 159,14 1,000 159,14
12.3 4.16 27,66 17,000 470,22
12.3 4.17 23,65 16,000 378,40
12.3 4,18 12,79 2,500 31,98
12.3 4,19 89,66 1,000 89,66
12.3 4.20 232,57 1,000 232,57
12.4 4,21 4,83 16,000 77,28
12.4 4.22 13,92 78,000 1.085,76
12.4 4,23 18,74 138,000 2.586,12
12.4 4.24 7,68 16,000 122,88
12.4 4.25 12,91 78,000 1.006,98
12.4 4,26 14,82 138,000 2.045,16
13.1 13513841 149,36 4,704 702,59
13.1 135238A1 266,75 2,030 541,50
13.1 145CAAG2 87,19 40,330 3.516,37
13.1 E2221422 6,69 2,040 13,65
13.1 E225177F 5,16 223,410 1.152,80
13.1 E225T007 - 0,32 638,320 204,26
13.1 E2A15000 5,48 223,410 1.224,29
13.1 £3711201 9,78 7,840 76,68
13.1 E618561K 29,99 37,910 1.136,92
13.1 E9232B91 7,73 291,960 2.256,85
i3.1 F9G227F2 101,22 82,940 8.395,19
13.1 F9GZ2524 7,08 133,800 947,30
13.1 FOV4U010 26,48 90,150 2.387,17
13.1 G219Q105 28,42 10,000 284,20
13.1 PCX0007 2.089,40 1,000 2.089,40
6.1 E898D240 4,90 490,711 2.404,48
6.1 FBA31110 0,86 4,550 3,91
6.1 PCXXPINT 0,80 790,650 632,52
202.430,71
3,
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